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OBRAS REClE1NTES EN LA A.LHAMBRA Y CENERALIFE: 

POR 

FRANCISCO PRIETO ,MORENO 

RESUMEN DEL AÑO 1967 

CASA REAL 

· · Se coloca el zóc.alo de alicata.do del pÓrtico Sur del Patio de Arr.ayanes, (3 enero al 

· 1 7 ,d.e ,febrero). 
( 

H.a sido una obrª d-elicada en· lugar singular del Palacio, realizad.a. a -e,ntera s:atis,fac ... 

ción y que es merecedora de co,mentario en e:srtas no,ta-s,, para hacer justjcia a la arte-
. -

$anía granadina, per:soni6.cad:a en este cas,o en D. Cecilio M,or.áles (Cerámica de Faja-

lauza). 
Se procedió al :acabado de las . jardineras en los late,rales ,del patio, de Arrayanes., 

mediante l~ cor1s.t.rucción de un. -drenaje e impermeabiliz~ción con c.apa de plo,mo pro ... 

tector ~ Fin.alment~ se colocó un bo1rdillo de M:acael con lo qu·e quedaron terminadas el 
. . 

18 de a.bri.l. ~ 

Fueron formados y ampliados los servicios higiénicos situados en la entrada del Pa~ 
lacio (3 enero al _16 de marzo). 

En l~ ·s,ala vestí-bulo de entrada al Patio d-el Mexuar se coloca la Puerta de las Con- · 

chas, que anteriorm.ente e·stuvo en ·1a entrada -del jardín del !Adarv·e (3,0 marz,o :al 3 abril). 
Siguiendo la obra anteriorm·ente e·mprendida de r~s,tauración en el Patio del Mex·uar, 

se f,\bren y s.on restaurados lo-s arcos-puertas laterale~ entre el p6rtico y el Cuarto Do-
. 

rado ( 1 7 abril al 1 5 m:ayo·). . 
Se reponen p,arte de las tuberías de agua de presión p,ara la Fuente ,de Lindar,a-

j'a (20 al 29 marzo). 
~ Se su.s.tituye la, fuente· ,del Pórtico Sur del PatiQ de , Arr.ayanes po•r una :repro·duc ... 

s., 
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. ... ~ t. ,:,,,,.. 

ción. La ~nterior, m.tiy deteriorada, es 

mas, en el Partal (4 al 15• de marzo). 

colocarda en el estan.que de la To1rre de las. Da ... 
,.11 

PALACIO DE. CAR1LOS V 

Se c•o¡mienza el mo•ntaje .de nuevas. argollas d·e bronce para suplir las falt~s. en la 

fachada del P:alacio (11 de abril al 2i0¡ de junio). 
E.s.tas .argollas. ha·n sido, fabTicadas., con rep,roducción . exactfl de lo!s modelos que 

ha sustituido, en los talleres <<Ca.din.a>> de Madrid. 
. -

· Se restaura la $illería de· piedra fi:anc.a ( 1 • ª fas.~) a l~ fa ch ad.a principal del P .alac.io•~ 

Cubrición de la Ga1lería alta. -., 

Se realiza un •estudi~ muy detallado de solucio,ne.s posibles, se hacen muestras. a 

escala na·tur.al $Obre la propia galería, se c9ns:truye una maqueta de ma:dera y al fin 

se ¡adopta una s-olució·n definitiva p~ra dar co.mienzo a: las obras,. ·· -

S·e fl:dquiere mader~ c.urad~ procedente de antiguas co-nstruccion.es . ·para · ~l techo. 

· Esta obr.a se realiza con presupuesto especial libra.d-o, por la Dirección General de 

Bellas Artes. ~ 
. 

Se da comienzo a la.s. obras de alb,añilería y c.arpintería el 1 de n·ovié,nb,re de 19617. 

s/PARTAL 

Obras de s.aneamiento . de lo,s des·agües de la Alberca de ·1a 'T 9,rre -de las Dªm~s (28 
de marzo al 5 de .ab,ril). 

O ·bras ,de restauración de muros y ·pavimento:s en general, así como · paseo,s ,(10· de 
. ' 

.abril al ,2·0; de julio). / .. 
:Colocacj.ón · ·de lª Fuente de la Albe·rca de la Torre de la-s Damas, proce.dente di-

if. , , 

cha fuente del Patio :de Arrayan~ ( 1,8 abril .al .2 5 .abril). · . 

Construcci6n de aseos pa.r~ · señoras y caballeros · en la Torre del Palacio Conde de 

T endilla ( 1 :6 enero :al 3,0 abril) . 
. Se reanu.dan las, obras, d·e c,ons·o,lid.ación de la muralla co,m·prendi-da entre los ba... · 

ñas y l~ Torre d,~ las Infantas . 1 .ª fas.e (12 septiemb,re al 301 -de ·Octub,re). 

Obras de apertura y tapado de zanja par.a reforzar la línea ·eléctricfl del trapi,o co•m­

prendido entre la T arre de · los Picos y T or;re d~l Agua ( 1 ·0 de octubre al 5· de no~ 

viembre). 
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Ó·bras de c.ons10 1lidación de la ,Muralla situada en las caballeriza.s de la T arre de los 
Picos ( 1101 al 31Üi ,de. diciembr:e). 

Conso,lidación d;e muros, resitaur.ación. de pavim~ntos y limpieza de •e$.tanques (3 de 
mayp al 301 de· junio). 

E.n la casia c:on.tigua .~ la Cas.a de las Pinturas, s.e proc.ede a la instalación· ,del taller 
de restauración. 

SE.CANO 
• 

Construcción de una n~ve junto a la e.as.eta del transformador, par~ la instalación ,, 

de l~s ~naj.as ·des.montadas d~ la Cripta del Palacio de Carlos V ( 1 de febrero al 1 7 d,e 
marzo). 

Se reanudan .las ,o,brél.S 1(.2 de mayo al 1 Sde septi~mbre). 

Torre del Gran Capltán. 

Se reanudan las: 0 1b,ras de reco-nstrucción .del cuerpo alto ·de 1~ Torr•e ,del ·Gran Ca-
. ' , 

pitán (30· de jun~o al 29 de julio). 

Pavimentació·n con piedra de Célnto rodado del foso• en-tre las Torres de las. lnfan.-
tas y C,abo de la C,arter.a (.17 de mruzo al 20 de mayo). _ / 

, 

Se reanudan las obr<lS (3 10 de junio al 29 de julio) de consolid.ación y reconstrucción 
del cuerpo, alto de la T .o,rre de las Ca~zas. 

BOSQUE 

Nuevo, paseo de pefltones des.de la Torre de las Cabezas ~as'.ta la Torre d~ Siete Sue-
. . 

los ·(3 de ~n,ero, al .26 ,de junio). Este paseo vien~ a liber~r a los peatones de peli:gro.s de 
accidente por ·el intenso tráfico de la calzada. 

0 1bras de-re~on:struccjón. del_ mur·o de contención.,, p,or d·es:pren.dimient·o ju.nto ,~l pilar . 
de la Puerta de la Justicia (2,01 de marzo al 25 de mar·zo). _ 

Demolición de la Ca.s~ Adq~irida po1r el Patronato-, situada en l~ Cuesta de los. Chi-
no.s (24 ,de abril al 3 de may·o). 

1 

lns,talación de riego·s po,r as.persión del bosque en el secto•r comprendido des.de la 
Torre de la Vela a Torre de las Damas (2 .de mayo al 1,0; de no,viembre). 

Reparaci6•;o •de cunetas y :bacheo,s del Paseo ,que cornp,rende des.de la Puerta de las 
Gr,ana·das ~l Pilar de C:a.rlos Y (2 de mayo .al 5 de junio). 

\. 
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Obras de consolidación de la cerca y colocación de Cancela en los nuevos aÍmácé- · 

nes $itu_~do,s en los M:ártires (3 de noviembre al 5 de dici~mbre). 1 

' 

GENERALIFE 

Drenajes en el Sector de los Camerinos del Teatro (3 de enero a 23 de junio). 
Colocación de papeleras metálicas en Palacio y Jardines (12 de abril al 15 de mayo). 
Obras d~ consolidación d✓e muros y restauración de. pavimentos e11 Palacio de Dar-

al-Arusª (Cerr•o del Sol) (9 de octubre al -10 de diciembre). 
Obras de consolidación. del muro situ.a-do en el lateral de poni~nte e·n el Patio de la 

Sultan.a (26 de oc.tub,re al 25 de n·Qvie.mbr.e). 
, Obras de cons.olid:ación -de 101s. muro·s del albercón nuevo (5 de. novi~mbre, conti-

núan). ., 
í . 

ALCAZABA 

Obras de co·nsolid.~ción, de· la muralla del 12. º r-~cinto en el sector comprendido e·ntre 

el Cubo y tTo!rre _de las Arm~s, (1 .de no,viembre .al 2 de diciemb:re). 
Obras ;de consoli,da~ión de la m,ur.alla del primer recin:to en·· el s.ector~ comprendido 

ent·re el Cubo y Torre de las, Armas (3 .de noviembre, co,ntinúari). 
Co.;r:is.t-rucción -de ªseo,s P¡?ra señor~s, y caballero,s en los Adarves ( 1 de m.a.rzo al 3 1 

de mayo). 

CALLE REAL DE LA A¡LHAMBRA ' 

Demolición y transporte de escombros de la casa n. º 34 y . 36. Con ello se ha cum-
, 

plido el deseo de hace · años, abriéndose paso a la futura ordenación arqueológica del 
sectQr entre la calle Real y_ la M-uralla (15 de. mayo al 3 de junio).~ ' 

, 

CASTILLO DE .S·ANTA ELENA. (S1.LLA DEL MoRo) 
. . 

Co-n pres.upuesto librad·o por la Dirección General de Bellas Arte·s se h.an co·nti-

nuadq las obr¡i~ de reconstrucció!l de este Monumento. En la Torre principal se ha ter­
minado el forjado, de piso y elev.ado, sµs. muros.. l·gualmente s:e han ,elevª,do t.atnbién 

lo·s de la-s torres. laterales.. Han sido reco,nstruidas las escaler.as ( 1 de enero al 30 de 

julio). 
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Co,n pres·upue·stos futuro·s,, s.e continuará la elevqción de muros para obtener la si­
lueta de c·onjunto deseada. 

C.ARPINTERÍA , 

De 1 .de enero al 3 1 de diciembre de 1967. 
Se instalan 2-4 bancos co,n. pies de hierro y 9'listo,nados de madera, asientos y res­

pflldos para jardines del Pa.rtal y Generalife. 
,8 puertas •enr,as·ada·s:, 4· pue·rtas ,mudéjáres, tod~.s con marco y tap.ajuntas para los 

servicio .de entrada .a la ·Cas,a Real. 
_ Arm.ario$ para vestuario de p•ersonal. 

16 puertas en_r~sadas, dos puertas de medio punto molduras, do,s puertas de calle 
molduras y cuatro ve~tanas de do,s hojas con sus corres:pondientes marcos y tapajun­

tas colocadas en lo,s servicios gene·rales del Partal. 
D·os. ma·quetas ·d·el Patio de Arr.ayanes para el Estudio de cubiertas del pórtico, y S·ala 

de la Barca. , 

. Un po•rtón para la T o•rre de los Picos. 
Dos hojas de ventana para taller de restauració·n (yesería.s), c.!lrpinterí.a para el taller 

' . 

de r-estauraci6n ~ituado junto a la 1Casa de las Pinturas \(P.!lrtal), con.sis.tente en mobilia-

rio, baranda de ,escalera y hojas de ventanas. / 
Dos p•uertas de dos hojas co,n molduraciones mudéja.res., a dos caras, una de ellas 

tallada p.ara el Patio ,de Arrayanes (acceso a la Sala. de 1~ Barca). 

Un portón de tabler•o.s; elev,adizos, coloca.do en la T orr·e de los Picos. 

Restauración y colocación de una puerta. de dos hoj:as en la fachada E. del Patio 

Mexuar~ , 
Restauración de pintura de artesonados en los pórticos N. y S. del Patio de los 

Arrayanes, así co,mo en carpintería ~ general de dicho pati,6 º 

\ 
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